

Untitled Gantt Project

21 oct. 2022

<http://>

Chef de projet
Dates du projet

21 oct. 2022 - 20 déc. 2022

Avancée
Tâches
Ressources

0%
30
0

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Infrastructure	21/10/2022	18/11/2022
Choix du matériel utilisateurs	21/10/2022	21/10/2022
Reception du matériel	04/11/2022	04/11/2022
Mise en place des serveurs	04/11/2022	11/11/2022
Mise en place de l'AD/DNS/DHCP avec réplication sur AD2	04/11/2022	07/11/2022
Mise en place de WDS	08/11/2022	08/11/2022
Mise en place de SCCM/MECM	09/11/2022	10/11/2022
Mise en place des points de distribution	11/11/2022	11/11/2022
Mastérisation des postes	14/11/2022	18/11/2022
Sécurisation	21/10/2022	19/12/2022
Appel d'offre FireWall physique	21/10/2022	21/10/2022
Choix FireWall/demande de recette	28/11/2022	28/11/2022
Reception	12/12/2022	12/12/2022
Mise en place des règles	13/12/2022	14/12/2022
Recette/Validation	15/12/2022	19/12/2022
Sauvegarde	11/11/2022	24/11/2022
Choix du cloud local	11/11/2022	11/11/2022
Mise en place de 0365/Azure	14/11/2022	18/11/2022
Mise en place du cloud local	21/11/2022	22/11/2022
Test des sauvegardes	23/11/2022	24/11/2022
Soft RH	21/10/2022	13/12/2022
Appel d'offre ERP	21/10/2022	21/10/2022
Choix de l'ERP	28/11/2022	28/11/2022
Préparation des machines AZURE	29/11/2022	01/12/2022
Dimensionnement des machines	29/11/2022	29/11/2022
Préparation des machines	30/11/2022	30/11/2022

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Installation des machines	01/12/2022	01/12/2022
Installation des ERP	02/12/2022	05/12/2022
Mise en place d'un lien AD/ERP	06/12/2022	06/12/2022
Formation des agents aux nouveaux ERP	07/12/2022	13/12/2022

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

