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Chef de projet
Dates du projet 21 oct. 2022 - 20 déc. 2022

Avancée 0%
Tâches 30
Ressources 0



Nom Date de début Date de fin
Infrastructure 21/10/2022 18/11/2022

Choix du matériel utilisateurs 21/10/2022 21/10/2022
Reception du matériel 04/11/2022 04/11/2022
Mise en place des serveurs 04/11/2022 11/11/2022

Mise en place de l'AD/DNS/DHCP avec réplication sur AD2 04/11/2022 07/11/2022
Mise en place de WDS 08/11/2022 08/11/2022
Mise en place de SCCM/MECM 09/11/2022 10/11/2022
Mise en place des points de distribution 11/11/2022 11/11/2022

Masteurisation des postes 14/11/2022 18/11/2022

Sécurisation 21/10/2022 19/12/2022
Appel d'offre FireWall physique 21/10/2022 21/10/2022
Choix FireWall/demande de recette 28/11/2022 28/11/2022
Reception 12/12/2022 12/12/2022
Mise en place des règles 13/12/2022 14/12/2022
Recette/Validation 15/12/2022 19/12/2022

Sauvegarde 11/11/2022 24/11/2022
Choix du cloud local 11/11/2022 11/11/2022
Mise en place de 0365/Azure 14/11/2022 18/11/2022
Mise en place du cloud local 21/11/2022 22/11/2022
Test des sauvegardes 23/11/2022 24/11/2022

Soft RH 21/10/2022 13/12/2022
Appel d'offre ERP 21/10/2022 21/10/2022
Choix de l'ERP 28/11/2022 28/11/2022
Préparation des machines AZURE 29/11/2022 01/12/2022

Dimensionnement des machines 29/11/2022 29/11/2022
Préparation des machines 30/11/2022 30/11/2022
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Tâches 2



Nom Date de début Date de fin
Installation des machines 01/12/2022 01/12/2022

Installation des ERP 02/12/2022 05/12/2022
Mise en place d'un lien AD/ERP 06/12/2022 06/12/2022
Formation des agents aux nouvels ERP 07/12/2022 13/12/2022
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Tâches 3
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Diagramme de Gantt 4
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Mise en place des points de distribution 11/11/2022 11/11/2022

Masteurisation des postes 14/11/2022 18/11/2022

Sécurisation 21/10/2022 19/12/2022

Appel d'offre FireWall physique 21/10/2022 21/10/2022

Choix FireWall/demande de recette 28/11/2022 28/11/2022

Reception 12/12/2022 12/12/2022

Mise en place des règles 13/12/2022 14/12/2022

Recette/Validation 15/12/2022 19/12/2022

Sauvegarde 11/11/2022 24/11/2022

Choix du cloud local 11/11/2022 11/11/2022

Mise en place de 0365/Azure 14/11/2022 18/11/2022

Mise en place du cloud local 21/11/2022 22/11/2022

Test des sauvegardes 23/11/2022 24/11/2022

Soft RH 21/10/2022 13/12/2022

Appel d'offre ERP 21/10/2022 21/10/2022

Choix de l'ERP 28/11/2022 28/11/2022

Préparation des machines AZURE 29/11/2022 01/12/2022

Dimensionnement des machines 29/11/2022 29/11/2022

Préparation des machines 30/11/2022 30/11/2022

Installation des machines 01/12/2022 01/12/2022

Installation des ERP 02/12/2022 05/12/2022

Mise en place d'un lien AD/ERP 06/12/2022 06/12/2022

Formation des agents aux nouvels ERP 07/12/2022 13/12/2022
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